

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 188»
/Е.Г. Кувакина/
«03» 09 2013 г

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 188»
/Ю.В. Колесник/
Приказ № 81 от 03.09.13



ПРИНЯТО:

на Совете педагогов
Протокол № 1
от «03» 09 2013

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в работу МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 188» на 2013-2015 годы.

Цель: обеспечение эффективности и качества образовательных услуг в период реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в работу МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 188».

Задачи:

- Создание организационно-управленческих условий реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и внедрения ФГОС в ДОУ.
- Обеспечение программно-методического сопровождения образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС.
- Кадровое обеспечение образовательного процесса требованиям ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС.
- Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Создание организационно-управленческих условий реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и внедрения ФГОС в ДОУ					
1.	Совет педагогов «Дошкольное образование в свете нового ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и новых СанПин 2.4.1.3049-13»	Сентябрь 2013	заведующий заместитель заведующего по УВР	Изучение и осмысление содержания ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012., СанПин 2.4.1.3049-13.	Протокол Совета педагогов
2.	Создание рабочей группы по разработке «Дорожной карты по реализации ФЗ «Об образовании в РФ», внедрению ФГОС»	Август 2013	заведующий	Создание и определение функций рабочей группы	Приказ об утверждении состава рабочей группы
3.	Утверждение «Дорожной карты по реализации ФЗ «Об образовании в РФ», внедрению ФГОС»	Сентябрь 2013	заведующий	Обеспечение эффективности и качества образовательных услуг в период реализации	Протокол Совета педагогов, приказ об утверждении «Дорожной карты»
4.	Организация непрерывного повышения квалификации по вопросам введения ФГОС	В течении периода	заместитель заведующего по УВР	Постепенная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Сертификаты и/или свидетельства о повышении квалификации

5.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Октябрь 2013	заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО	Протокол
6.	Совет педагогов по теме «Обсуждаем Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12»	Ноябрь 2013	заведующий заместитель заведующего по УВР	Изучение и осмысление содержания проекта ФГОС дошкольного образования	Протокол Совета педагогов
7.	Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течении всего периода	заместитель заведующего по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
8.	Создание рабочей группы по разработке Порядка аттестации на соответствие занимаемой должности	Август 2013	заведующий	Разработка Порядка аттестации на соответствие занимаемой должности	Приказ о создании рабочей группы
9.	Рассмотрение и утверждение Порядка аттестации на соответствие занимаемой должности	Сентябрь 2013	заведующий	Наличие Порядка аттестации на соответствие занимаемой должности	Порядок аттестации на соответствие занимаемой должности, приказ об утверждении Порядка аттестации
10.	Создание аттестационной комиссии	Август 2013	заведующий	Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности в ДОУ	Приказ о создании аттестационной комиссии
11.	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО на основе примерных образовательных программ	Июнь 2014	Заведующий, зам. зав. по УВР, члены рабочей группы	Создание основной образовательной программы ДО	Проект программы

12.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Сентябрь 2014	заведующий	Наличие основной образовательной программы ДОУ	Приказ об утверждении ООП ДОУ
13.	Разработка Положения о результатах освоения ООП ДО	Март 2014	Заведующий	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения о результатах освоения ООП ДО
14.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Апрель 2015	Заведующий	Развитие предпосылок для перехода на следующий уровень – начальное общее образование	План перехода
15.	Изменение нормативно-правовой базы деятельности ДОУ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ внесение изменений в Коллективный договор; ▪ разработка Положения по самообследованию ДОУ ▪ внесение изменений в Устав ДОУ; ▪ разработка эффективного контракта с работниками ДОУ; ▪ Разработка Кодекса профессиональной этики педагогических работников 	Октябрь 2013 г. Сентябрь 2013 г. до 01.01.2016 Январь 2014 г. Март 2014	Заведующий	Дополнения и изменения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ в связи с внедрением ФГОС ДОУ, разработка новых нормативных и локальных актов	Приказ об утверждении нормативных и локальных актов, протоколы Управляющего совета, протоколы Совета педагогов
Кадровое обеспечение реализации Ф3 «Об образовании в РФ» и введения ФГОС					
1.	Создание условий для повышения квалификации	В течение всего периода	заместитель заведующего по УВР	Повышение профессиональной	План-график курсов повышения

	педагогических и руководящих работников и их профессионального развития			компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	квалификации
2.	Создание и организация работы творческих групп педагогов по вопросам содержания образования в соответствии с ФГОС ДО и требований к развивающей предметно-пространственной среде	В течение всего периода	заместитель заведующего по УВР	Ликвидация затруднений	Протокол о создании творческих групп

Создание материально-технического обеспечения реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и введения ФГОС

1.	Оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению ООП ДО, обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	в течение всего периода	Заведующий, зам. зав. по УВР	Оснащенность образовательного процесса (учебно-методического комплект, оборудование и предметы)	
	Обеспечение соответствия материально-технической базы условиям реализации ООП ДО действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам правилам пожарной безопасности	в течение всего периода	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы	

Создание организационно-информационного обеспечения реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и введения ФГОС					
	Размещение на сайте ДОУ достоверной и своевременной информации об изменениях в Локальных и нормативных актах ДОУ по реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и введения ФГОС	2013-2014	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и введения ФГОС	Информация на сайте ДОУ
	Родительские собрания и размещение наглядной информации для родителей по реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и введения ФГОС	2013 – 2014 гг.	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и введения ФГОС	Протоколы родительских собраний, наглядная информация